

# RAPORT ANUAL 2024 IMPLEMENTARE SDL


INFORMAREA MEMBRILOR PARTENERIATULUI GAL VP 2023-2027

**LEADER**  
Dezvoltarea locală plasată sub  
responsabilitatea comunității



Stimați membri, vă mulțumim pentru implicarea în dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității!

Strategia de Dezvoltare Locală care a fost elaborată pe parcursul anului 2023, în elaborarea careia ați fost consultați, a fost aprobată spre finanțare. În cele ce urmează, vă prezentăm etapele parcurse în anul 2024.



# PREZENTARE ACTIVITĂȚI

Titlu proiect	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL VP 2023-2027
Depunere strategie	Am depus în format online Strategia în data de 18.01.2024.
Data Autorizație de Funcționare	Am primit Autorizația de Funcționare cu nr. 179/2024 în data de 01.08.2024.
Semnare Acord Cadru	Am semnat Acordul – Cadru de finanțare cu AFIR nr. 3601F200017912400148/01.10.2024.
Semnare Contract de Finanțare	Am semnat Contractul de Finanțare cu nr. C3601F210017912400148/01.10.2024.
Activare fișe post	Am activat cele 3 fișe de post începând cu data de 01.11.2024.
Am desfășurat activități de informare conform calendarului alăturat	08.11.2024 - comuna ANDRIEȘENI 14.11.2024 - comuna POPRICANI 14.11.2024 - comuna VICTORIA 20.11.2024 - comuna BIVOLARI 20.11.2024 - comuna SANTA-MARE, jud. Botoșani 21.11.2024 - comuna ROMĂNEȘTI, jud. Botoșani 21.11.2024 - oras - ȘTEFANESTI, jud. Botoșani 28.11.2024 - comuna ROȘCANI 28.11.2024 - comuna TRIFEȘTI 05.12.2024 - comuna PROBŌTA 19.12.2024 - comuna TIGANASI
Consiliere/informarea beneficiarului	Activitate continuă desfășurată la sediul GAL, în teritoriu cât și în format electronic.
Site actualizat	Acesta poate fi consultat accesând link-ul <a href="https://galvaleaprutului.ro/">https://galvaleaprutului.ro/</a> la secțiunea „LEADER 2023-2027”.
Participare la Workshop LEADER	În intervalul 25-26.11.2024, managerul de proiect a participat la primul workshop organizat de RNR (RETEAUA RURALĂ NAȚIONALĂ) desfășurat la București. Tema acestuia a fost „Aspecte relevante privind implementarea SDL și modalitatea de verificare la nivelul AFIR a proiectelor selectate de GAL”.
Constrângeri în activitate	Ritmul de implementare a SDL depinde de existența instrucțiunilor și instrumentelor de lucru, puse la dispoziție de către Autoritatea de Management. Pe măsură ce acestea sunt publicate oficial, putem trece la următoarea etapă de implementare (elaborare ghiduri, lansare apeluri).  08.11.2024 - Aprobarea Ghidului GAL pentru implementare SDL 2023-2027 (AMPS) 19.12.2024 - Aprobare Manual de Procedură Operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării SDL 2023-2027 (AMPS)  14.08.2024 - Publicare Ghid de implementare DR-36 (AFIR) 14.08.2024 - Publicare Manual de procedura DR-36 - (AFIR) 12.12.2024 - Publicare Procedură implementare DR-36 F (AFIR)  Pentru această SDL, conform instrucțiunilor de la AM, proiectele se vor depune într-o platformă electronică.



ANDRIEȘENI



POPRICANI



BIVOLARI



SANTA-MARE



ROMANESTI



STEFANESTI



ROSCANI



TRIFESTI



PROBOTA



VICTORIA



TIGANASI